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RESUMo
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) vem contribuindo 
para o desenvolvimento da pós-graduação stricto sensu brasileira por meio de seu sistema de avaliação. 
Nos últimos tempos, a CAPES sinalizou a importância de acompanhar a atuação profissional dos alunos 
egressos como forma de medir a qualidade dos cursos. Uma dificuldade relatada por instituições que se 
propõem a reconhecer a trajetória de seus egressos é compilar a grande quantidade de dados isolados e 
desatualizados. No intuito de estruturar a coleta dos dados e auxiliar gestores educacionais na tomada de 
decisão, propõe-se desenvolver um sistema que possibilite a avaliação da evolução da carreira profissional 
dos alunos e egressos, com vistas a diagnosticar a influência do curso. Baseado em pesquisa bibliográfica, 
este estudo apresenta análises e recomendações acerca do planejamento do Projeto Acompanhamento do 
Egresso em um Programa de Pós-graduação. Espera-se que as análises sirvam para direcionar a condução 
do projeto, de modo a contribuir para as reflexões acadêmicas e, em termos práticos, colaborar para me-
lhorar a qualidade dos projetos educacionais.
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AbSTRACT
 
	 The	Coordination	of	Improvement	of	Higher	Education	Personnel	(CAPES)	has	been	contributing	
to	the	development	of	post-graduate	studies	 in	Brazil,	 through	its	system	of	evaluation.	Lately,	CAPES	
signaled	the	importance	of	follow	the	professional	performance	of	the	alumni	as	a	way	to	measure	the	
quality	of	courses.	One	difficulty	 reported	by	 institutions	 that	 intend	to	 recognize	 the	 trajectory	of	 its	
graduates	 is	 to	 compile	a	 lot	of	 isolated	and	outdated	data.	 In	order	 to	 structure	 the	data	 collection	
and	to	assist	educational	managers	in	decision	making,	we	propose	the	development	of	a	system	that	
enables	the	evolution	of	the	students	and	alumni	professional	career,	in	order	to	diagnose	the	influence	
of	the	courses.	Based	on	literature	review,	this	study	presents	an	analysis	and	makes	recommendations	
about	the	Monitoring	Alumni	Project	planning.	As	a	result,	it	is	expected	that	the	analysis	will	serve	as	a	
driver	for	conducting	the	project,	aiming	to	contribute	to	the	academic	reflections,	and	in	practice,	con-
tribute	to	improve	educational	projects	quality.
 Keywords:	 Project	Management,	 project	 planning,	 project	 performance,	 alumni	monitoring,	
CAPES	evaluation.
1 INTRoDUÇÃo
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do 
Ministério da Educação (MEC), é responsável por acompanhar o funcionamento dos programas 
brasileiros de pós-graduação stricto sensu. Entre suas principais atividades estão: avaliação e re-
conhecimento da pós-graduação stricto sensu, acesso e divulgação da produção científica, inves-
timentos na formação de recursos no país e no exterior, promoção da cooperação científica in-
ternacional e indução e fomento à formação inicial e continuada de professores para a educação 
básica. Seu sistema de avaliação é útil como instrumento para aferição da excelência acadêmica 
dos cursos de mestrado e doutorado. Os resultados da avaliação servem de base para a formula-
ção de políticas e também para o dimensionamento das ações de fomento para desenvolvimento 
dos cursos de pós-graduação  (CAPES, 2013).
No último ano do triênio de avaliação (2010-2012), a CAPES promoveu um seminário 
entre os membros da comunidade científica dos Programas das Áreas de Administração, Ciências 
Contábeis e Turismo a fim de discutir como aprimorar a avaliação dos seguintes itens: “Qualidade 
dos trabalhos de conclusão e produção científica, técnica ou artística dos discentes egressos” e 
“Impacto dos trabalhos de conclusão e da atuação profissional do egresso” dentro do quesito de 
avaliação de curso denominado “Corpo discente e trabalho de conclusão” (CAPES, 2012).
Partindo do princípio de que os egressos (ex-alunos) de um programa de pós-gradua-
ção têm suas ações práticas afetadas pelas experiências vividas no curso e que a qualidade do 
programa é determinada pelas suas condições de funcionamento, é importante contextualizar 
o programa e suas lógicas de forma a compreender as contribuições que o curso trouxe para a 
trajetória de vida pessoal, profissional e acadêmica dos alunos.
Um dos grandes desafios de um projeto de acompanhamento dos egressos é a opera-
cionalização da coleta de dados. Geralmente, o acompanhamento ocorre por meio de consulta 
ao currículo dos alunos ou egressos publicado na Plataforma Lattes (base de dados de Currí-
culos, Grupos de pesquisa e Instituições mantida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico - CNPq), porém, muitos não mantêm suas produções atualizadas. Um 
estudo realizado em 2008 por Maccari et al., por exemplo, verificou que os egressos não têm 
consciência da necessidade de atualizar seu currículo na Plataforma Lattes e que não entendem 
que este é um dos meios utilizados pela instituição para coletar os dados requeridos pelo Siste-
ma de Avaliação da CAPES. Também sobre os entraves na realização desse tipo de pesquisa, um 
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estudo de Cunha et al. (2007) confirmou o desinteresse do egresso em manter suas informações 
atualizadas na Plataforma Lattes	e ainda destacou a nítida falta de comunicação do egresso com 
o ex-orientador e com o programa de modo geral. 
 Pesquisa realizada por Martins, Maccari e Martins (2013) indica que as Institui-
ções de Ensino Superior (IES) estão preocupadas em melhorar seu desempenho no Sistema de 
Avaliação da CAPES. Em estudo de caso realizado em um dos programas de pós-graduação da 
Universidade Nove de Julho (UNINOVE), tais autores utilizaram a abordagem de múltiplos cri-
térios para identificar quais dos projetos educacionais em pauta, se implantados, contribuiriam 
diretamente para a melhoria do desempenho do curso na Avaliação CAPES, concluindo que o 
Projeto Controle do Egresso é considerado prioritário em dois aspectos: quanto aos pesos atri-
buídos pelo Coordenador do Programa e quanto aos pesos atribuídos pela CAPES.
No intuito de minimizar o esforço despendido na coleta, na organização e no trata-
mento dos dados, o programa de pós-graduação stricto sensu em Administração da UNINOVE 
aprovou a implantação de um projeto para Acompanhamento do Egresso, que compreende dois 
estágios: 1) construção de instrumentos que possibilitem obter os dados sistematicamente em 
quatro momentos – no ingresso, na conclusão dos créditos, na titulação e dois anos depois da 
titulação e 2) desenvolver um plug-in com a Plataforma Lattes para uma coleta precisa e regular 
da produção intelectual. Ambos os estágios englobam a emissão de relatórios estatísticos que 
contribuem com a análise das informações.
Além das dificuldades relacionadas à coleta de dados, outro grande desafio vivido por 
organizações complexas, tais como as Universidades, é gerenciar todos os seus projetos conside-
rando planejamento latente e entrega simultânea.  Nessas organizações, as estratégias acadêmi-
cas não são claras, pois são fragmentadas e emergem de um grande número de micro mudanças, 
resultado de um poder compartilhado e distribuído nas mais diversas áreas da academia; além 
disso, as principais estratégias encontram-se mais presentes na base da pirâmide organizacional 
do que no topo (MINTZBERG e ROSE, 2003). É preciso considerar, também, que atividades ino-
vadoras e não rotineiras nas organizações estimulam a busca por técnicas e ferramentas que as 
tornem mais eficazes e ágeis frente à alta competitividade do mercado e que, nesse contexto, o 
gerenciamento de projetos tem se constituído como uma importante ferramenta de otimização 
de recursos e aumento da eficiência (CARVALHO e RABECHINI JR., 2011). 
Embora a literatura disponha de modelos e abordagens padrão para o gerenciamento 
dos projetos, estudos recentes afirmam que projetos podem demandar um modelo de gerencia-
mento próprio que difira quanto a técnicas, ferramentas e habilidades. Rabechini Jr. e Carvalho 
(2009) destacam que a ideia do conjunto de fatores aplicáveis a todos os projetos tem sido seve-
ramente questionada, pois há diferenças fundamentais entre eles. Sobre adotar uma metodolo-
gia padrão na condução dos projetos, Shenhar e Dvir (2010) afirmam que a maioria dos projetos 
não cumpri suas metas de tempo, orçamento e objetivo, já que nem sempre seguir as regras traz 
sucesso ao projeto, pois a maioria dos projetos modernos é incerto, complexo, mutável e bastan-
te afetado pelas dinâmicas do ambiente, da tecnologia e do mercado.
Sobre o resultado dos projetos, o The Standish Group (1995) constatou em pesquisa 
que a maioria dos projetos deixa de cumprir suas metas e que os projetos de tecnologia da in-
formação (TI), especificamente os de desenvolvimento de software, vivem um verdadeiro caos 
quanto a esse aspecto. Os dados da pesquisa mostram que 31,1% do total desses projetos são 
cancelados antes mesmo de começar e que 52,7% dos projetos custam 189% de suas estimativas 
originais. Segundo o grupo, tais falhas são apenas a ponta do iceberg, pois os custos de oportu-
nidade não são mensuráveis.
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Diversos são os estudos que abordam a especificidade dos projetos de tecnologia. Al-
bertin (2001) destaca que o desenvolvimento e a implementação de aplicações de TI demandam 
estudo e planejamento de acordo com o ambiente, pois as organizações apresentam características 
próprias e o sucesso da implementação de um projeto de TI depende do entendimento de seu teor 
estratégico, bem como da criação de um ambiente propício ao seu gerenciamento. Pinna e Carva-
lho (2008) afirmam que os projetos de software	estão sujeitos a uma série de incertezas e riscos, 
que podem ser minimizados na fase inicial do projeto, principalmente a partir da definição clara do 
escopo. Corroborando essa ideia, Christopoulos (2004) destaca que inúmeras histórias de fracasso 
de projetos de tecnologia têm sido observadas porque muitos executivos não reconhecem a ado-
ção de uma estratégia de gestão de projetos como um fator crítico de o sucesso. 
Em estudo mais recente, Albertin e Albertin (2012) destacam que a TI tem sido conside-
rada um dos componentes mais importantes do ambiente empresarial e que sua larga  utilização 
oferece oportunidades para as empresas que aproveitam seus benefícios, mas também desafios 
relacionados à dependência criada e às particularidades de gerenciamento.
As dificuldades relacionadas tanto ao gerenciamento de projetos educacionais que en-
volvem aplicações de TI quanto à coleta de informações dos alunos e egressos demandam o 
adequado planejamento do projeto, com vistas à obtenção do melhor resultado. Dessa forma, 
este estudo busca responder à seguinte indagação: para o Projeto Acompanhamento do Egresso, 
quais particularidades devem ser consideradas e observadas pelo gerente do projeto nos proces-
sos de iniciação e planejamento? 
Espera-se que as análises da literatura sirvam para direcionar o planejamento do Proje-
to de Acompanhamento do Egresso, que também possam contribuir para as reflexões acadêmi-
cas sobre esse tema tanto em termos teóricos quanto práticos, além de colaborar com o gerente 
de projetos e com a qualidade dos projetos educacionais da IES. A metodologia utilizada neste 
estudo envolve revisão da literatura e pesquisa qualitativa aplicada.
Com o tempo, pretende-se incutir nos alunos e egressos a cultura da valorização da atu-
alização constante das informações acadêmicas e profissionais. É a partir do reconhecimento da 
importância de disponibilizar os dados atualizados como único caminho para registro da efetiva 
contribuição do programa para a sociedade que os alunos colaboram com o aumento da nota do 
curso, o que repercute diretamente em sua própria valorização profissional, já que o currículo di-
vulgado na Plataforma Lattes exibe a nota do programa em que o egresso obteve sua titulação. No 
futuro, a consolidação dessa cultura possibilitará à IES desenvolver novos projetos que abarquem o 
relacionamento permanente entre alunos e egressos, formando uma rede de relacionamentos que 
contribua não só para o desenvolvimento profissional, mas principalmente para a ampliação dos 
conhecimentos que colaboram para o desenvolvimento econômico e social do país.
Em adição a esta seção, este artigo compreende outras quatro seções: Referencial Teórico 
sobre gestão de projetos de forma abrangente; Metodologia da Pesquisa; Resultados e Discussões, 
que apresenta a classificação do projeto Acompanhamento do Egresso; e Considerações Finais. 
2 REFERENCIAL TEÓRICo
Segundo Teixeira, Maccari e Kniess (2012), na literatura científica, estudos relacionados 
a projetos educacionais concentram-se em aspectos que transcendem a gestão administrativa, 
tais como: formação e prática docente, qualidade dos programas, inclusão social, modelos de 
regulação legal, entre outros, não havendo literatura específica para os projetos menores que 
emergem das dificuldades da operação cotidiana. Nesse sentido, o referencial teórico deste tra-
Rev. Adm. UFSM, Santa Maria, v. 7, número 1, p. 101-116, MAR. 2014
- 105 -
Emerson Antonio Maccari 
Gislaine Cristina dos Santos Teixeira
balho está focado em gestão de projetos de forma abrangente, com destaque para os seguintes 
itens: conceito, planejamento, tipologias e desempenho.
2.1 Gerenciamento de Projetos 
Para Shenhar e Dvir (2010), a atividade de uma organização divide-se em duas catego-
rias: operações e projetos. As operações envolvem atividades repetivas e rotineiras, já os proje-
tos envolvem iniciativas únicas que acabam por impulsionar a inovação da empresa. 
Segundo Kerzner (2004, p.15-16), projeto é:
[…] um empreendimento com objetivo bem definido, que consome recursos e opera sob 
pressões de prazos, custos e qualidade. Além disso, projetos são, em geral, considerados 
atividades exclusivas de uma empresa  […] A gestão de projetos pode ser definida como o 
planejamento, a programação e o controle de uma série de tarefas integradas de forma a 
atingir seus objetivos com êxito, para benefício dos participantes do projeto. 
Corroborando esse conceito, o Project	Management	Institute [PMI] (2008) destaca que 
projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado ex-
clusivo. Todos os projetos são temporários e possuem o início e o fim definidos. A temporalidade 
não significa curta duração, pois projetos podem durar de semanas a anos e, mesmo que aca-
bem, seus produtos e resultados podem perdurar por um longo período de tempo (CARVALHO e 
RABECHINI JR., 2011).
O gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas 
e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos ou, ainda, de definir o 
conjunto de atividades administrativas necessárias para levar o projeto a um final bem-sucedido 
(PMI, 2008). Para a empresa obter vantagem competitiva, é preciso implementar uma estratégia 
inovadora, cuja execução é viabilizada por meio dos projetos. “Uma vez que a empresa começou 
a utilizar a gestão de projetos, sua única dúvida passa a ser: quando chegará aos benefícios ple-
nos dessa abordagem?”  (KERZNER, 2004, p.23)
Segundo Carvalho e Rabechini Jr., (2011), durante a década de 1990, procurou-se estru-
turar o gerenciamento de projetos focando as boas práticas de gestão. Surgiram, então, os guias 
de conhecimento que apresentam uma diversidade de metodologias e técnicas de gerenciamen-
to, dos quais o mais difundido é o Guia PMBoK®.
De acordo com o Guia PMBok® (PMI, 2008), o gerenciamento de projetos possui cinco 
grupos de processos, que são claramente dependentes entre si e algumas vezes se sobrepõem ou 
interagem e, em geral, são executados na mesma sequência em qualquer projeto, independente 
da área de aplicação ou setor: Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e controle e 
Encerramento. Além dos processos, o Guia estabelece nove áreas de conhecimento: gestão de 
escopo, gestão de tempo, gestão de custo, gestão da qualidade, gestão de recursos humanos, 
gestão da comunicação, gestão de risco, gestão de aquisição e gestão de integração, que são 
integradas de forma matricial aos cinco processos.
O processo de planejamento é robusto pois demanda atenção em todas as áreas de 
conhecimento, no intuito de evitar a ocorrência de uma ação indesejada até o final do projeto. O 
planejamento requer o detalhamento do escopo tanto quanto possível, pois, quando realizado 
adequadamente, explicita todas as intenções e entregas desejadas, bem como a abrangência do 
projeto (CARVALHO e RABECHINI JR., 2011).
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2.2 Gestão de Escopo
Para Maximiano (2010), a administração de projetos envolve fornecer um produto úni-
co para o cliente, o entregável. O produto do projeto ou conjunto deles é denominado escopo e 
depende de adequado gerenciamento para ação eficiente. Segundo o PMI (2008), o processo de 
gerenciamento de escopo envolve: coletar requisitos; definir escopo; criar a estrutura analítica 
do projeto (EAP); e verificar e controlar o escopo.
Estudos da década de 1990 já demonstravam a importância do processo de definição 
do escopo. Dumont, Gibson Jr. e Fish (1997) relatam que nos EUA é amplamente aceita a ideia de 
que a pobre definição do escopo é uma das principais causas de falhas em projetos da indústria 
da construção e que, apesar de muitos executivos entenderem isso, compartilham do mesmo 
equívoco, achando que não é economicamente viável despender tempo ou dinheiro para defini
-lo adequadamente no início do ciclo de vida do projeto.
Segundo Mepyans-Robinson (1999), tanto a metodologia quanto o ciclo de vida dos pro-
jetos podem variar, mas um dos fatores mais críticos relacionados ao sucesso do projeto é o geren-
ciamento abrangente do escopo. Uma declaração de escopo correta permite que todos entendam 
claramente os detalhes, os resultados esperados e os limites do projeto. O autor faz uma distinção, 
ainda, entre escopo de projeto e escopo de produto: o primeiro inclui todo o trabalho necessário 
para entregar um produto ou serviço e o segundo compreende as características e funções que 
devem ser incluídas em um produto. Como recomendação, afirma que uma boa declaração de 
escopo deve ser clara e concisa, com linguagem não técnica e direcionada a todos os públicos, em 
particular à alta administração e ao cliente. Destaca, também, que o gerenciamento do escopo, 
especialmente quando aplicado em projetos de desenvolvimento de software, deve envolver todos 
os departamentos, formalizar normas e diretrizes, focar o longo prazo e manter as equipes peque-
nas e com responsabilidades definidas, o que deve resultar em economia de tempo, eliminação de 
duplicidade de trabalho e garantia de que o produto atenda às expectativas do cliente. 
Carvalho e Rabechini Jr. (2011) recomendam utilizar essa etapa para esclarecer as fron-
teiras do projeto, delimitando qual é o escopo e quais são os objetivos, bem como estabelecendo 
premissas e restrições. Os autores também alertam que, durante o desenvolvimento do projeto, 
o escopo pode demandar alterações e, nestes casos, o gerente deve estabelecer um sistema de 
controle de mudanças e avaliar o impacto que tais alterações podem acarretar no resultado do 
projeto, se consideradas as dimensões prazo, custo e qualidade.
Especificamente sobre o desenvolvimento de softwares, Pinna e Carvalho (2008) pon-
deram que, se considerarmos o ciclo de vida deste tipo de projeto, as incertezas e os riscos re-
lacionados ao escopo e aos requisitos do produto são maiores nas fases iniciais (concepção e 
planejamento) e tendem a diminuir nas fases posteriores. Portanto, é recomendável adotar, já no 
princípio, métodos que apoiem a definição clara e precisa do projeto, bem como priorizar e aderir 
às necessidades do cliente. Os problemas e as inconsistências detectados na fase inicial custam 
muito menos se comparados com os problemas tardios, que geram retrabalhos e frustrações. 
A partir de um estudo, Pinna e Carvalho (2008) propuseram uma abordagem para a fase inicial 
do projeto que envolveu três métodos: Particionamento, Arquitetura e processo de negócio e 
QFD (Quality	Function	Deployment	-	Desdobramento da Função Qualidade). Os resultados foram 
significativos com relação: à redução do tempo de entrega, a partir das entregas parciais; ao de-
senvolvimento evolutivo e simultâneo; ao alinhamento do software ao processo do negócio; ao 
direcionamento dos esforços para atendimento das necessidades do cliente; à redução de custos 
decorrentes de ausência de retrabalho; e à garantia do cumprimento dos requisitos do projeto.
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2.3 Tipologia de Projetos
Apesar dos guias de referência, da ampla divulgação das boas práticas e das questões 
de temporalidade e singularidade que circundam o gerenciamento de projetos, há uma grande 
variedade de características que diferem um projeto de outro, demandando um gerenciamento es-
pecífico. Algumas vezes, os métodos tradicionais de gerenciamento de projetos podem ser inapro-
priados e, eventualmente, conduzirem o projeto ao fracasso. Nesse contexto, surgem as tipologias 
de projetos, geralmente utilizadas para classificá-los considerando as dimensões mais significativas 
no ambiente de negócios para identificar as especificidades no que concerne ao gerenciamento, às 
habilidades, às técnicas e às ferramentas específicas (CARVALHO e RABECHINI JR., 2011).
Shenhar e Dvir (2010) ressaltam que até mesmo projetos bem gerenciados, com apoio 
da organização e com gerentes experientes à frente, falham. Argumentam, ainda, que a teoria 
universal de gestão de projetos é embasada em um modelo previsível, fixo, relativamente simples 
e preciso, não estando acoplada às mudanças do ambiente ou às necessidades organizacionais. 
Rabechini Jr. e Carvalho (2009) corroboram essa ideia ao afirmar que profissionais treinados em 
modelos normativos tendem a adotá-los na íntegra de forma prescritiva, sem refletirem sobre 
necessidade de adaptação e flexibilização. 
Levantamento realizado por Carvalho e Rabechini Jr. (2011) constatou que as classifi-
cações dos projetos ocorrem de acordo com determinados aspectos: incerteza e complexidade; 
projetos e outros tipos de produção; projetos e localização; projetos hard, soft e ágil; impacto 
estratégico e eixos orientadores. Embasados pelo estudo, os autores propõem a tipologia de-
nominada Modelo I, que utiliza uma abordagem contingencial. O Modelo I identifica grupos de 
variáveis e quatro eixos orientadores e essenciais de projetos: integração, impacto, inovação e 
imediato (RABECHINI JR. e CARVALHO, 2009). 
Com relação aos projetos modernos, Shenhar e Dvir (2010) afirmam que a maioria tem 
natureza incerta, complexa e mutável, de modo que os planos devem ser alterados. A partir 
desse cenário, propuseram a Estrutura Diamante, na qual os projetos são diferenciados de acor-
do com quatro dimensões (que afetam o gerenciamento do projeto à sua maneira): novidade, 
tecnologia, complexidade e ritmo. Essa abordagem é uma ferramenta que analisa os benefícios e 
os riscos de cada projeto e desenvolve um conjunto de regras e comportamentos para cada tipo, 
focando o sucesso estratégico e buscando, desse modo, transcender o cumprimento da restrição 
tripla (objetivos, prazos e orçamento). Os autores afirmam que esse modelo é útil para selecionar 
a aborgagem correta durante o planejamento e a iniciação do projeto.
As quatro dimensões do diamante, seus riscos e benefícios envolvem:
• Novidade – representa a incerteza do objetivo do projeto, do mercado ou de am-
bos. Inclui três tipos: derivativa (projetos definidos com antecedência), plataforma 
(projetos que geram produtos que os clientes podem não gostar) e inovação (proje-
tos que podem alavancar os negócios, mas apresentam maior risco de recuperação 
do investimento).
• Tecnologia – representa o nível de incerteza tecnológica do projeto. Inclui quatro 
tipos: baixa, média, alta e super alta tecnologia. Quanto mais alto o nível de tec-
nologia, melhor o desempenho do produto e maior o risco da imaturidade ou do 
desconhecimento ocasionar o fracasso do projeto.
• Complexidade – mede a complexidade do produto, bem como a tarefa e a organiza-
ção do projeto. Inclui três tipos: montagem, sistema e matriz. Os riscos podem ser 
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organizacionais ou técnicos. 
• Ritmo – respresenta quanto tempo há para se completar o serviço. Inclui quatro 
tipos: regular, rápido/competitivo, de tempo crítico e blitz. Quanto maior o ritmo, 
maior a necessidade de respostas rápidas e imediatas à crise, sob pena da fracasso 
do projeto.
2.4 Desempenho de Projetos
Geralmente, o progresso e o desempenho do projeto são avaliados em comparação 
com o plano, a partir de dois direcionadores: restrição tripla, na qual os gerentes acreditam que 
conseguem ter sucesso quando completam um projeto no tempo programado, dentro do orça-
mento e dentro das metas de desempenho; e tamanho único, quando os gerentes esperam ob-
ter sucesso seguindo um conjunto de atividades padrão (SHENHAR e DVIR, 2010). Também sobre 
desempenho, Carvalho e Rabechini Jr. (2011) afirmam que definir o que é sucesso em projeto não 
é uma tarefa fácil. Tradicionalmente, adota-se o triângulo de ferro (adequação do desempenho, 
prazo e custo), porém, este é um tema controverso, pois o sucesso depende do ponto de vista de 
quem analisa o projeto.
Já na década de 1980 se discutia o tema sucesso em projetos. Pinto e Slevin (1988), 
depois de entrevistar mais de 400 gerentes de projeto, concluíram que o sucesso do projeto é 
algo mais complexo do que simplesmente atender à restrição tripla. Na verdade, a satisfação do 
cliente ao final está muito relacionada à percepção do sucesso ou fracasso do projeto. Sobre a 
relevância dos fatores críticos de sucesso dos projetos, concluíram que não são iguais ou estáveis 
ao longo da vida dos projetos. Apesar de identificarem um conjunto de dez fatores críticos vincu-
lados ao processo de implementação do projeto, esclarecem que não é possível responder quais 
os fatores são mais importantes para o sucesso do projeto, pois a importância depende do ciclo 
de vida. Os dez fatores identificados foram: clareza na missão do projeto; apoio da alta gestão; 
planejamento e agenda do projeto detalhados; consulta ao cliente; seleção e treinamento da 
equipe do projeto; disponibilidade de tecnologia e especialização para tarefas técnicas; aceita-
ção do cliente; monitoramento e feedback; comunicação; e solução de problemas. Além destes, 
outros quatro fatores externos foram adicionados: características do líder de equipe do projeto; 
poder e aspectos políticos; eventos ambientais; e urgência do projeto. Os fatores podem variar 
quanto à sua importância ao longo das quatro etapas do ciclo de vida do projeto: conceituação, 
planejamento, execução e finalização. 
Estudos mais prescritivos tratam dos fatores críticos de sucesso de forma específica. 
Entre eles, o estudo do The Standish Group (1995) revela que a maioria dos projetos de desen-
volvimento de software não cumpre suas metas. Em pesquisa com gerentes de TI para entender 
o motivo pelo qual estes projetos falham, detectaram que, para ser bem-sucedido, um projeto 
deve envolver o usuário, obter o suporte da gerência executiva e ter uma declaração clara de 
requisitos. Existem outros critérios de sucesso, mas, com esses três elementos, as chances de 
sucesso são muito maiores.
Em estudo específico, Albertin (2001) descreve as variáveis e os fatores críticos de su-
cesso que devem ser considerados no processo de desenvolvimento e implementação de apli-
cações de TI com base no estudo de Pinto e Slevin (1988). Sua conclusão indica que os fatores 
mais importantes são: apoio da alta gerência; qualidade das tarefas técnicas; acompanhamento 
e controle dos planos e cronogramas; e definição e clareza. Em suma, o apoio da alta gerência e 
a boa definição dos objetivos do projeto são determinantes para a realização de um processo de 
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planejamento adequado, permitindo a produção de planos e cronogramas aderentes aos objeti-
vos organizacionais. Já a qualidade das tarefas técnicas deve ser garantida por meio de acompa-
nhamento e controle do projeto.
Em contrapartida, os pesquisadores Sauser, Reilly e Shenhar (2009) têm tentado encon-
trar justificativas para o sucesso ou fracasso dos projetos e destacam que identificar fatores críti-
cos de sucesso é uma abordagem comum, já que nela se supõe que os projetos obtêm sucesso ou 
fracasso por razões semelhantes. No entanto, apesar da popularidade, esse tipo de estudo tem 
baixo impacto nas práticas de gerenciamento de projetos.  Nesse cenário, a teoria da contingên-
cia de gerenciamento de projetos pode fornecer novas perspectivas para uma compreensão mais 
profunda do sucesso ou fracasso, pois o que funciona bem em uma situação pode não funcionar 
em outra.
Estudos mais recentes reafirmam que o sucesso do projeto não está atrelado apenas à 
restrição tripla, mas também ao sucesso do negócio, à eficiência na execução do projeto e aos 
pontos de vista das partes interessadas. O sucesso do projeto deve ser avaliado com base em 
cinco dimensões: eficiência, impacto no cliente, impacto na equipe, sucesso do negócio e prepa-
ração para o futuro. Dessa maneira, o estilo adaptativo e flexível de gerenciamento de projetos 
também se aplica ao sucesso do projeto. As dimensões de sucesso devem tornar-se parte inte-
grante do planejamento do projeto e constar no termo de abertura, pois são um componente 
padrão na estratégia das organizações (SHENHAR e DVIR, 2010).
3 METoDoLoGIA DA PESqUISA
Este estudo é uma pesquisa qualitativa aplicada que se baseia na revisão da literatura 
sobre a etapa de planejamento dos projetos e especificamente sobre os fatores que influenciam 
o seu desempenho como um todo. Busca-se, portanto, identificar, a partir do referencial teórico, 
quais devem ser os pontos observados pelo gerente do projeto visando obter o melhor resultado 
como consequência da adequada abordagem e planejamento.
Seguindo as recomendações de Marconi e Lakatos (2010), iniciou-se o estudo pela pes-
quisa bibliográfica, que envolveu levantar o referencial teórico sobre o tema. A finalidade desse 
tipo de pesquisa é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito sobre de-
terminado assunto. A pesquisa bibliográfica serve como primeiro passo para saber de que modo 
o problema está sendo abordado pela literatura, quais trabalhos já foram realizados a respeito e 
quais são as opiniões reinantes sobre o assunto. Como segundo passo, permite que se estabeleça 
um modelo teórico inicial de referência. Martins e Theóphilo (2009) corroboram essa visão ao 
afirmar que a pesquisa bibliográfica é uma estratégia de pesquisa necessária para a condução de 
qualquer estudo científico, pois visa a construção da plataforma teórica do assunto. 
De acordo com Gil (2008), a pequisa pode ser classificada como qualitativa, aplicada e explora-
tória, pois objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática dirigida à interpretação de fenômenos e 
solução de problemas específicos a partir da investigação de hipóteses sugeridas pelos modelos teóricos.
Na primeira fase, foram definidas as questões norteadoras, estabelecidas com base na 
revisão bibliográfica, que serviram de sustentação para a análise dos resultados e para as poste-
riores recomendações. A segunda fase compreendeu a escolha da unidade de análise. A partir das 
Planilhas Comparativas da Avaliação Trienal (CAPES, 2010), selecionou-se a Universidade Nove de 
Julho (UNINOVE) na área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo. Além da necessidade 
de desenvolver e implantar um Projeto de Acompanhamento do Egresso, diagnosticada em estu-
do sobre a priorização de projetos educacionais relacionados à melhoria da nota no Sistema de 
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Avaliação CAPES (MARTINS, MACCARI e MARTINS, 2013), tal universidade destacou-se em alguns 
quesitos na última avaliação trienal (2007-2009) – maior número de docentes permanentes (18); 
maior quantidade de trabalhos publicados em anais de eventos científicos (282); maior quanti-
dade de capítulos de livros e coletâneas publicados (90 e 4 respectivamente) – se considerados 
os programas criados a partir de 2000 que obtiveram conceito cinco.
O Acompanhamento do Egresso surgiu como um projeto de iniciação científica da UNI-
NOVE e foi aprovado para desenvolvimento e implementação em um dos programas de pós-gra-
duação stricto sensu da universidade, em virtude da reconhecida necessidade de estruturação da 
coleta de dados para atender aos novos critérios de avaliação estabelecidos pela CAPES. Depois 
de desenvolvido, o sistema será implantado nos programas de pós-graduação stricto sensu em 
Administração da UNINOVE, que compreendem cinco cursos: Administração, Gestão de Projetos, 
Gestão Ambiental e Sustentabilidade, Gestão em Sistemas de Saúde e Gestão de Esportes (en-
volvendo aproximadamente 120 alunos, que se tornarão egressos em ciclos de dois anos para o 
mestrado e quatro anos para o doutorado).
Para aprovar o projeto, foi necessário desenvolver uma proposta, elaborada a partir da 
aplicação de um questionário piloto, enviado para 130 egressos e respondido por 46. A tabulação 
das respostas e a análise do contexto organizacional subsidiarão o desenho do escopo. No entan-
to, tal instrumento não é objeto de análise deste artigo. 
A terceira fase compreendeu reuniões e consenso entre os autores para classificar o 
projeto de acordo com a Estrutura Diamante, desenvolvida por Shenhar e Dvir (2010), permitin-
do a identificação dos pontos de atenção, bem como dos benefícios e riscos potenciais. A partir 
de uma análise crítica, espera-se constituir uma recomendação útil ao adequado planejamento 
do projeto, especificamente no tocante à gestão do escopo, aumentando, assim, suas chances 
de sucesso. 
4 RESULTADoS E DISCUSSõES
4.1 Caracterização da Instituição
Conforme definido na metodologia, procedeu-se ao diagnóstico da organização para 
entender o contexto em que se delineia o Projeto de Acompanhamento do Egresso. Desse modo, 
seria possível alinhar os resultados esperados ao planejamento estratégico da instituição. Procu-
rou-se caracterizar a organização, de forma a constatar se as particularidades identificadas por 
Mintzberg e Rose (2003), no que tange à administração e à estratégia de instituições de ensino 
superior, fazem-se presentes.
A cada três anos, a CAPES promove uma avaliação e atribui uma nota aos cursos de 
pós-graduação stricto sensu ofertados no Brasil. A conquista de uma boa nota é um diferencial 
estratégico e um dos elos da cadeia de valor, pois um bom posicionamento no ranking aumenta 
as chances de atrair os melhores alunos, aumentando, consequentemente, a produção científica 
de qualidade e colaborando com a avaliação da instituição como um todo. A partir do reconheci-
mento do cunho estratégico dessa avaliação, o programa de pós-graduação stricto sensu em Ad-
ministração da UNINOVE preocupou-se em estruturar a coleta de dados dos seus egressos, o que 
caracteriza uma iniciativa individual de cunho administrativo e estratégico do gestor acadêmico, 
comportamento comum em organizações complexas.
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4.2 Classificação do Projeto Acompanhamento do Egresso
A definição de projeto envolve singularidade e temporalidade (KERZNER, 2004; PMI, 
2008; SHENHAR e DVIR, 2010; CARVALHO e RABECHINI JR., 2011). Por ambas as perspectivas, o 
Acompanhamento do Egresso é entendido como um projeto de cunho estratégico e demanda o 
uso de ferramentas, técnicas e habilidades que o conduzam ao êxito, apesar de eventuais inter-
corrências ou dificuldades operacionais que possam surgir como resultado do poder comparti-
lhado, característico em instituições de ensino.
Tendo em vista a fase inicial do projeto, momento propício ao delineamento, este es-
tudo focará apenas os processos de iniciação e planejamento, bem como a gestão do escopo. A 
literatura sugere que o processo de planejamento seja robusto, contemplando o maior detalha-
mento possível do escopo, de tal forma que todas as entregas desejadas, bem como a abrangên-
cia do projeto, estejam explícitas e claras para todos os envolvidos na execução.
Segundo o PMI (2008), o processo de iniciação envolve elaborar o termo de abertura 
do projeto e identificar as partes interessadas. Para a elaboração dessa documentação, sugere-
se que o gerente utilize as análises do contexto organizacional e as respostas do questionário 
piloto obtidas previamente a fim de, a partir da visão macro, identificar todos os interessados no 
projeto, para além da Reitoria, da Coordenação, dos Professores, da Secretaria, dos Alunos, dos 
Egressos e da Equipe do projeto. Como resultado, o gerente do projeto deverá elaborar o termo 
de abertura, para que o projeto seja formalmente autorizado.
Já o processo de planejamento envolve um conjunto de atividades que sugere ao gerente 
a decomposição do processo em duas etapas. A primeira tem caráter gerencial e envolve pesquisa 
e análise crítica para elaboração do plano de gerenciamento e definição dos requisitos e do escopo. 
A segunda é mais específica e envolve: criação da EAP; sequenciamento de atividades; estimativa 
de recursos, duração e custos; desenvolvimento do cronograma e do orçamento; planejamento da 
qualidade, dos recursos humanos, da comunicação, das aquisições; e identificação dos riscos.
Considerando-se que a constituição do escopo é um dos fatores mais críticos relacio-
nados ao sucesso do projeto (MEPYANS-ROBINSON, 1999), o gerente deverá dedicar tempo su-
ficiente para a elaboração de um documento detalhado e claro a fim de que todos os envolvidos 
tenham ciência do resultado esperado, bem como dos limites do projeto, devendo, inclusive, 
estar preparado para alterá-lo quando ocorrerem mudanças. 
Tendo em vista a distinção entre escopo do projeto e do produto, sugere-se a elabora-
ção de dois documentos separados, pois o escopo do projeto compreende o trabalho para desen-
volver e implantar o Sistema de Acompanhamento do Egresso e o escopo do produto compreen-
de o conteúdo do Sistema, que demanda pesquisa adicional para a formulação dos questionários 
que identifiquem os aspectos relevantes relacionados à carreira e competência dos alunos, bem 
como o processo de aculturação dos alunos e egressos. Conforme recomendações dos estudos 
que trataram especificamente do desenvolvimento de software, é importante envolver todos os 
departamentos, formalizar normas e diretrizes e definir as responsabilidades.
Para que o desenho do escopo do projeto se aproxime da realidade, faz-se necessária pes-
quisa auxiliar de literatura sobre desenvolvimento de softwares, que permitirá ao gerente e à equi-
pe vislumbrar as incertezas e os riscos característicos desse tipo de projeto. De acordo com Pinna e 
Carvalho (2008), os riscos relacionados a esse tipo de projeto ocorrem nas fases iniciais (concepção e 
planejamento), de modo que é recomendável adotar já no princípio métodos que apoiem a definição. 
Até o momento, as recomendações centraram-se nas boas práticas de gerenciamento 
de projetos embasadas na metodologia padrão. Porém, a pesquisa bibliográfica demostrou que 
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esse tipo de abordagem, se utilizada como um molde universal, pode ser inapropriada e até mes-
mo conduzir o projeto ao fracasso. Portanto, é necessário classificar o projeto Acompanhamento 
do Egresso considerando suas especificidades e demandas.
Levando em conta as tipologias mais recentes, o projeto será classificado a partir da Es-
trutura Diamante (SHENHAR e DVIR, 2010), combinando elementos comuns e diferentes em um 
modelo que permita ao gerente escolher a abordagem adequada a ser adotada no planejamen-
to. Segundo os idealizadores da tipologia, essa é uma abordagem fundamentada em pesquisa 
acadêmica, mas também aplicável no mundo real.
A classificação do projeto sugerida é detalhada no Quadro e na Figura 1. Tal classificação 
deverá ser revista pelo gerente do projeto assim que for finalizada a declaração do escopo, pois 
é provável que importantes requisitos sejam identificados nesta fase.
Dimensões Novidade Tecnologia Complexidade Ritmo
Classificação Plataforma Média-tecnologia Sistema Rápido/Competitivo
Análise
Desenvolvimento de 
um novo tipo de servi-
ço para clientes inter-
nos preexistentes. Em 
uma proposta prévia, 
os dados seriam cole-
tados e tabulados em 
Word/Excel.
O projeto baseia-se em 
tecnologia existente e 
madura; no entanto, 
envolve o desenvolvi-
mento de um plug-in 
para coleta de dados 
na Plataforma Lattes. 
Produto funcional que 
adiciona valor para o 
cliente.
Desenvolvimento 
de um pacote de 
software que com-
preende uma co-
leção completa de 
unidades, subsiste-
mas e montagens 
que desempenham 
várias funções.
A conclusão do projeto 
no tempo programado 
é importante para a 
vantagem competiti-
va da organização. O 
projeto aproveita uma 
oportunidade de mer-
cado. O atraso pode 
prejudicar o desempe-
nho organizacional.
Benefícios 
potenciais
Alto impacto estratégi-
co nos negócios. Ao se 
construir esse tipo de 
projeto, não se cons-
trói apenas um novo 
produto, mas também 
a infraestrutura para 
projetos futuros.
Promove ganho adi-
cional de capacidade 
organizacional.
Não foi localizado 
benefício explícito na 
pesquisa. Entende-
se que os benefícios 
são decorrentes da 
implantação e inte-
gração do próprio sis-
tema. 
Foco no cumprimento 
do cronograma, mas 
também nas metas e 
necessidades do clien-
te. Monitoramento 
por meio de marcos.
Riscos 
potenciais
Gasta-se mais tempo 
para definir as especi-
ficações do produto, a 
partir de pesquisa de 
mercado ou das ge-
rações anteriores (se 
existentes). As espe-
cificações devem ser 
congeladas no início 
ou corre-se o risco 
de não ter o produ-
to/serviço na data 
programada. Com 
relação ao escopo, é 
recomendável definir 
o trabalho de cima 
para baixo e garantir 
a introdução suave do 
produto/serviço.
Requer pelo menos 
dois ciclos de planeja-
mento: construção e 
teste. O congelamento 
do plano deverá ocor-
rer durante a primeira 
parte de execução do 
projeto. Deve inte-
grar clientes e áreas 
logo no princípio para 
garantir o cumpri-
mento dos requisitos. 
Permite mudanças 
no escopo até o con-
gelamento do plano. 
Adotar comunicação 
frequente, integração 
informal e estilo de 
gerenciamento menos 
rigoroso. Dimensionar 
os recursos, conside-
rando as habilidades 
técnicas.
Demandam, além da 
criação do produto, o 
desenvolvimento de 
suprimentos, instala-
ções e treinamento. 
Tomar cuidado com 
a tendência de bu-
rocratizar esse tipo 
de projeto. Um dos 
grandes desafios é 
definir, desenhar e 
integrar um sistema. 
É recomendável en-
volver o time ope-
racional, o cliente e 
principalmente os 
usuários nos testes 
durante a integração 
do sistema.
Atrasar e deixar o 
concorrente tomar 
parte do negócio. 
Necessita de aprova-
ção da alta gerência 
nas principais fases 
do projeto, para só 
então seguir adiante.
Quadro 1 - Classificação do Projeto Acompanhamento do Egresso a partir da Estrutura Diamante.
Fonte: elaborado pelos autores
Rev. Adm. UFSM, Santa Maria, v. 7, número 1, p. 101-116, MAR. 2014
- 113 -
Emerson Antonio Maccari 
Gislaine Cristina dos Santos Teixeira
Figura 1 - Diagrama do Projeto Acompanhamento do Egresso a partir da Estrutura Diamante.
Fonte: elaborada pelos autores
Considerando o planejamento do Projeto Acompanhamento do Egresso e a integração 
das atividades de abordagem tradicional com a abordagem adaptativa, deve ser dada atenção 
especial aos seguintes itens: 
• Plano de gerenciamento dos requisitos – coleta de dados do mercado, do número 
de protótipos necessários e do tempo de congelamento das especificações.
• Plano de criação do produto – consideração das especificações técnicas iniciais, do 
número de ciclos de planejamento necessários, do tempo de congelamento e do 
plano de teste do produto.
Especificamente sobre o modo como cada dimensão do diamante ilustrada na Figura 1 
afeta o planejamento do projeto, destacam-se os seguintes pontos de atenção:
• Complexidade – projetos de sistema requerem dois níveis de planejamento no mí-
nimo. É preciso esforçar-se para organizar cuidadosamente a equipe de subcon-
tratados; usar documentos ou softwares para gerenciamento das configurações; e 
contemplar as dificuldades provenientes da integração dos sistemas.
• Ritmo – projetos rápidos/competitivos precisam de foco gerencial extensivo no 
tempo adequado ao mercado, pois o atraso no lançamento do produto poderá oca-
sionar perda de oportunidade comercial. É necessário incluir no plano os períodos 
para revisões da alta administração para certificar-se de que o prazo será cumprido. 
• Novidade e Tecnologia – são as dimensões que mais impactam o planejamento do 
projeto, pois a incerteza afeta o número de interações necessárias durante a execu-
ção do projeto. Portanto, é preciso considerar os períodos de planejamento inter-
mediário. 
A abordagem adaptativa adiciona novas etapas às práticas convencionais de planeja-
mento e execução em quase todas as atividades e decisões do projeto. O foco dessa abordagem 
é a resolução de incertezas do projeto, especificamente as mudanças necessárias de acordo com 
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o seu andamento. Shenhar e Dvir (2010) presumem que, no mundo real, acontecerão mudanças, 
motivo pelo qual o plano do projeto não deve ser um documento estático, preparado uma única 
vez, mas sim uma entidade dinâmica que deve evoluir à medida que o projeto progride. A partir 
dessa visão, sugere-se que o planejamento do Projeto de Acompanhamento do Egresso envolva 
um processo cíclico de ação e reflexão, tendo como base a criação de planos de curto prazo que 
possam ser reestruturados a partir das experiências do período anterior.
4.3 Observações acerca do desempenho do Projeto 
Embora estudos científicos alertem para a ausência de consenso quanto à definição de 
sucesso em projetos, destacam que, em algum aspecto, o sucesso deve ser considerado, pois está 
diretamente relacionado ao resultado do projeto. Estudos mais antigos sugerem indicadores deter-
minísticos, os fatores críticos de sucesso, já outros destacam o aspecto estratégico do sucesso, ou 
seja, atrelam o sucesso ao ponto de vista do cliente, da alta gerência e da equipe. Apesar de abor-
darem diferentes pontos, concordam que o sucesso está vinculado ao desenvolvimento do negócio. 
A partir das conclusões de Pinto e Slevin (1988) sobre alguns fatores que impactam o 
sucesso do projeto, recomenda-se que o gerente do Projeto de Acompanhamento do Egresso 
considere: a missão do projeto; a manutenção dos canais de comunicação aberto com as partes 
interessadas; a existência de meticulosidade com o cronograma; a certificação de que tem os 
meios técnicos para conclusão do projeto; a promoção da adequada liderança da equipe e da 
clareza da importância do projeto.
Shenhar e Dvir (2010) destacam que o gerente de projetos, junto à equipe, deve deter-
minar como o sucesso será avaliado, considerando as seguintes dimensões: tempo e orçamento, 
impacto no consumidor, impacto na equipe, resultado do projeto para o sucesso do negócio e 
preparação para o futuro. Com base nos objetivos prévios do projeto em questão, é provável 
que o sucesso esteja atrelado fortemente a quase todas as dimensões, exceto à primeira, pois 
este é um projeto sem orçamento específico que deve seguir um cronograma aproximado, cujo 
sucesso não será seriamente comprometido em caso de atraso não crítico. O sucesso deverá ser 
medido a partir da visão das partes interessadas, que envolvem Coordenador do Curso, Reitoria, 
Professores, Secretaria e os próprios alunos e egressos. O resultado do projeto deve considerar 
principalmente a facilidade na coleta e compilação dos dados. 
Como preparação para o futuro é necessário expandir este projeto para uma segunda fase, 
que compreenderia a análise crítica dos dados, considerando possíveis ajustes no conteúdo e na for-
ma dos cursos que colaborassem com a melhora da posição da universidade no ranking	do Sistema 
de Avaliação da CAPES e que também contribuíssem com o desenvolvimento socioeconômico do país.
A forma como o sucesso do projeto será avaliado deve constar na etapa de planejamento. 
Assim, mais do que determinar os objetivos tangíveis, o planejamento considerará o sucesso estraté-
gico, menos tangível, porém essencial para obter o comprometimento de todos ao longo do projeto.
5 CoNSIDERAÇõES FINAIS
Os estudos indicam que, geralmente, as empresas utilizam a abordagem tradicional, ou 
seja, utilizam um modelo fixo e inflexível para operar o gerenciamento de projetos, que muitas 
vezes pode conduzi-lo ao fracasso. Atualmente, já se sabe que, para o sucesso do projeto, o uso 
de metodologias consagradas não é suficiente, pois, por definição, os projetos são únicos e, por-
tanto, não são repetidos nas mesmas condições.
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Nesse sentido, a abordagem adaptativa possibilita ao gerente do projeto identificar as 
particularidades do projeto, o que facilita em grande medida o planejamento e a execução. A 
classificação prévia do projeto permite ao gerente antever problemas decorrentes da inadequa-
ção do uso da metodologia padrão, aumentando, assim, as chances de sucesso do projeto.
A classificação do projeto de Acompanhamento do Egresso com base na Estrutura Dia-
mante (SHENHAR e DVIR, 2010) forneceu importantes dados que devem ser considerados pelo 
gerente do projeto, principalmente na etapa de planejamento. O modelo sugere integrar plane-
jamento, ação e reflexão, de tal forma que não basta desenvolver um plano de projeto estático 
baseado nas condições iniciais, mesmo que os pontos de atenção concernentes ao tipo de pro-
jeto já tenham sido identificados. Isso sugere que, apesar da classificação e dos direcionadores 
fornecidos por este estudo, o gerente do projeto precisará rever frequentemente seu plano de 
projeto, de forma a viabilizar a entrega dos requisitos tais como definidos nos critérios de avalia-
ção do sucesso do projeto.
O conhecimento superficial sobre os objetivos do projeto é uma limitação deste estudo, 
já que a classificação do projeto é apenas uma referência, não pretendendo ser determinística. 
Estudos futuros podem envolver pesquisa bibliográfica e pesquisa-ação que corroborem a gestão 
do escopo do produto ou estudos de casos que verifiquem o quanto a Estrutura Diamante efeti-
vamente contribuiu para a minimização dos riscos ou para o aumento das chances de sucesso do 
Projeto de Acompanhamento do Egresso. 
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